

Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA : 20 de Setembro de 1994

HORA : 15,00

LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESIDIU : Dr. Agostinho Fernandes - Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão

SECRETARIOU : Manuel Ferreira - Administrador-Delegado

PRESENCAS : Dr. Agostinho Peixoto Fernandes - (Presidente CMVNF)
Dr. Joaquim Barbosa F. Couto - (Presidente CMST)
António Azevedo Castro - (Vereador CMG)
Engº António A. Castro Fernandes - (Vereador CMST)

- ORDEM DE TRABALHOS -

1. SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO AVE

Foram presentes à reunião os seguintes processos :

a. **Trabalhos a mais e a menos nas obras de Intercepção da 3ª Frente de Drenagem**


Informação do GAT do Ave, com o nº 020, datada de 28.02.94, respeitante à conclusão da empreitada, em que justifica os trabalhos a mais e a menos que foi preciso realizar, com um aumento de custos no montante de Esc. 52.364.354\$00, acrescido do devido IVA. Do processo consta uma informação do Senhor Administrador-Delegado, segundo a qual foi colhido o parecer do Consultor AMBIO, por proposta do Sr. Engº Castro Fernandes, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos. Foi deliberado aprovar.

Mais foi deliberado, delegar no Senhor Presidente todos os necessários para a celebração da Escritura Notarial do Aditamento ao Contrato Inicial.

b. **Projecto de Execução das ETAR's**

Informação nº 093/94, de 26.08.94, do GAT do Ave, a propôr a aprovação do Projecto de Execução das ETAR's, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. Foi deliberado aprovar.

.../...



.../...

c. Preparação do Processo de Concurso Público para a Concessão da Gestão e Exploração do Sistema de Despoluição do Ave

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 02.08.94, a AMABIO apresenta uma proposta A*/94, por sua carta de 12.09.94, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão com transcritos, para a preparação do Processo de Concurso referenciado, com honorários de Esc. 6.000.000\$00 (seis milhões de escudos), acrescidos do IVA. Foi deliberado aprovar.

2. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS LIXEIRAS DE SANTO TIRSO, GUIMARÃES E FAFE

Foram presentes à reunião, novamente, os seguintes processos :

a. Projecto de Execução do Aterro Sanitário de Covelas,

Informação número 087/94, de 18.08.94, do GAT do Ave, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito e, fazendo uma apreciação global ao projecto, propõe a aprovação do mesmo condicionada à satisfação, pelo projectista, de vários esclarecimentos, que são ali mencionados. Foi deliberado aprovar nos termos da proposta.

b. Processo de Concurso Público para a "Empreitada de Execução do Aterro Sanitário de Covelas e Reconversão da actual lixeira"

Processo preparado pela Hidroprojecto, SA, está em condições de ser aprovado, para se proceder à abertura do concurso público. Foi deliberado aprovar.

3. ESCOLAS C+S PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS NRº 43/90

a. Reunião com a DREN

O Sr. Administrador-Delegado informou que recebeu uma mensagem telefónica do Sr. Dr. Lino Ferreira, Director Regional Adjunto mda DREN, a comunicar não ser possível a

.../...

.../...

reunião proposta para o dia 22.09.94, por estarem, neste período, sobrecarregadíssimos com as acções de abertura das aulas em toda a Região, tendo acrescentado que, se a reunião tivesse a ver com a realização de cerimónias para inaugurações das Escolas do Vale do Ave, deveria este assunto ser colocado ao Gabinete da Senhora Ministra ou do Senhor Secretário de Estado, Senhor Doutor Castro Almeida. Foi deliberado **tomar conhecimento**.

b. Escola C+S de Silvaes S. Martinho

1. Instalações eléctricas - Trabalhos Imprevistos

Trabalhos de electricidade imprevistos e indispensáveis ao funcionamento da Escola, no montante de Esc. 735.556\$10 (setecentos e trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta seis escudos e dez centavos) mais IVA, conforme carta da PRODIGEO Ref. 228/C2/94, de 03.08.94, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.
Foi deliberado **aprovar**.

2. Rede de Drenagem - Zona Pública

Trabalhos imprevistos para drenagem das águas pluviais, no montante de Esc. 4.081.630\$80 (quatro milhões oitenta e um mil seiscentos e trinta escudos e oitenta centavos) mais IVA, conforme carta da PRODIGEO Ref. 224/C2/94, de 02.08.94, documento que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito.
Foi deliberado **aprovar**.

c. Escola C+S de Samar/Lordelo (Moreira de Cónegos)

1. Instalações eléctricas - Trabalhos Imprevistos

Trabalhos de electricidade imprevistos e indispensáveis ao funcionamento da Escola, no montante de Esc. 147.195\$60 (cento e quarenta e sete mil cento e noventa e cinco escudos sessenta centavos) mais IVA, conforme carta da PRODIGEO Ref. 228/C2/94, de 03.08.94, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.
Foi deliberado **aprovar**.

.../...

- 4 -

.../...

d. Escola C+S de Briteiros S. Salvador

1. Instalações eléctricas - Trabalhos Imprevistos

Trabalhos de electricidade imprevistos e indispensáveis ao funcionamento da Escola, no montante de Esc. 147.195\$60 (cento e quarenta e sete mil cento e noventa e cinco escudos sessenta centavos) mais IVA, conforme carta da PRODIGEIO Ref. 228/C2/94, de 03.08.94, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

Foi deliberado aprovar.

2. Drenagem de Águas Pluviais

Carta da Prodigeio Ref. 208/C2/94, a remeter um projecto para trabalhos imprevistos com a drenagem de águas pluviais, acompanhada de um orçamento no montante de Esc. 48.312.337\$77 (quarenta e oito milhões trezentos e doze mil trezentos e trinta e sete escudos setenta e sete centavos) documentos que para os devidos efeitos aqui se dão como transcritos.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar.

3. Levada de Água de Consortes

Projecto de Termo de Transacção respeitante ao processo 596/94, 4º Juízo Cível, Tribunal Judicial de Guimarães, documento que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

Foi deliberado aprovar, assumindo a AMAVE os encargos previstos naquele "Projecto Termo de Transacção".

e. Escola C+S de Fermentões

1. Instalações eléctricas - Trabalhos Imprevistos

Trabalhos de electricidade imprevistos e indispensáveis ao funcionamento da Escola, no montante de Esc. 92.195\$20 (noventa e dois mil cento e noventa e cinco escudos vinte centavos) mais IVA, conforme carta da PRODIGEIO Ref. 228/C2/94, de 03.08.94, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

Foi deliberado aprovar.

.../...

.../...

2. Abastecimento de Água

Considerando que, na zona, existe rede de água e saneamento, foi deliberado solicitar aos SMAS da Câmara Municipal de Guimarães as ligações da Água e do Saneamento às redes existentes.

3. Arruamento de Acesso

Projecto de Arruamento de Acesso

- Proposta de honorários da PRODIGEO para a elaboração do projecto, no montante de Esc. 4.900.000\$00 (um milhão quatrocentos mil escudos) mais IVA, Ref. 193/C2/94, de 18.05.94, documento que para os devidos feitos aqui se dá como transcrita.
Foi deliberado aprovar.

Projecto de Execução das Obras de Arruamento

Foi presente à reunião o projecto das obras em epígrafe, com um parecer favorável da Câmara Municipal de Guimarães.
Foi deliberado aprovar o projecto.

f. Escola C+S de S. Romão do Coronado

1. Instalações eléctricas - Trabalhos Imprevistos

Trabalhos de electricidade imprevistos e indispensáveis ao funcionamento da Escola, no montante de Esc. 77.198\$80 (setenta e sete mil cento e noventa e oito escudos oitenta centavos) mais IVA, conforme carta da PRODIGEO Ref. 228/C2/94, de 03.08.94, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.
Foi deliberado aprovar.

g. Escola C+S de S. Martinho do Campo

1. Instalações eléctricas - Trabalhos Imprevistos

Trabalhos de electricidade imprevistos e indispensáveis ao funcionamento da Escola, no montante de Esc. 77.198\$80 (setenta e sete mil cento e noventa e oito escudos oitenta centavos) mais IVA, conforme carta da

.../...

[Handwritten signature]
- 6 -
[Handwritten signature]

.../...

PRODIGEO Ref. 228/C2/94, de 03.08.94, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. Foi deliberado **aprovar**.

h. Escola Secundária de Vila das Aves

1. Instalações eléctricas - Trabalhos Imprevistos

Trabalhos de electricidade imprevistos e indispensáveis ao funcionamento da Escola, no montante de Esc. 116.631\$20 (cento e dezasseis mil seiscentos e trinta e um escudos vinte centavos) mais IVA, conforme carta da PRODIGEO Ref. 228/C2/94, de 03.08.94, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. Foi deliberado **aprovar**.

2. Plataforma de Estacionamento

Carta da PRODIGEO Ref. 216/C2/94, de 20.07.94, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, com um orçamento de Esc. 27.220.223\$60 (vinte sete milhões duzentos e vinte mil duzentos e vinte e três escudos sessenta centavos) mais IVA, trabalhos a mais com a plataforma de estacionamento tendo parecer favorável da Câmara da Santo Tirso. Foi deliberado **aprovar**.

4. VIA INTERMUNICIPAL DO VALE DO AVE

a. Reposição de Infraestruturas afectadas pelos Trabalhos da VIM no acesso a Riba d'Ave e na ligação a S. Martinho do Campo

Informação do GAT do Ave nº 098, Pº 196/840, de 30.08.94, documento que aqui se dá como transcrito, respeitante a trabalhos imprevistos e urgentes, que foi preciso executar, valor global de Esc. 1.463.630\$00 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil seiscentos e trinta escudos) mais IVA. Foi deliberado **aprovar**.

b. Trabalhos imprevistos e complementares com beneficiação, alargamento e pavimentação dos caminhos Pedome/Venda Nova

.../...

.../...

e Portela, aprovados pela Câmara de Famalicão, no montante aproximado de dezasseis mil e duzentos contos.
Foi deliberado **aprovar**.

- c. Mudança de um Tanque em Pedra, no 3º Lanço, 1º Sub-Lanço, ao Km 3+265 e Execução de um Tanque em betão armado no 3º Lanço, 1º Sub-Lanço, ao Km 1+875**

Informação do GAT do Ave nº 095, Pº 196/840, de 30.08.94, documento que aqui se dá como transcrito, respeitante a trabalhos imprevistos, que foi preciso executar e que estão orçados em Esc. 642.340\$00 (seiscentos e quarenta e dois mil trezentos e quarenta escudos) mais IVA.
Foi deliberado **aprovar**.

- d. Aqueduto sob a E.M. 574, em Pedome**

Informação do GAT do Ave nº 094, Pº 196/840, de 26.08.94, documento que aqui se dá como transcrito, respeitante a trabalhos imprevistos, que foi preciso executar e cujo custo ronda Esc. 1.277.840\$00 (um milhão duzentos e setenta sete mil oitocentos e quarenta escudos) mais IVA.
Foi deliberado **aprovar**.

- e. Colocação de Tubagens de Abastecimento de Água, no acesso à VIM, em Riba d'Ave**

Informação do GAT do Ave nº 049, Pº 196/840, de 19.05.94, e parecer da Câmara Municipal de Famalicão, por fax de 22.07.94, documentos que aqui se dão como transcritos, sobre trabalhos imprevistos, que foi preciso executar no acesso da VIM em Riba d'Ave, com custos de cerca de dois mil contos.
Foi deliberado **aprovar**.

- f. Restabelecimento de um Caminho Público, ao Km 2,310 do 3º Lanço, 1º Sub-Lanço em Vilarinho**

Informação do GAT do Ave nº 081, Pº 196/840, de 19.05.94, documento que aqui se dá como transcrito, res-
.../...



- 8 -



.../...

peitante a trabalhos imprevistos, que foi preciso executar com despesas de cerca de dezassete mil contos mais IVA.
Foi deliberado aprovar.

g. Muros de Gabions a construir no 3º Lanço, 1º Sub-Lanço, ao Km 3,00

Informação do GAT do Ave nº 079, Pº 196/840, de 20.07.94, documento que aqui se dá como transcrito, respeitante a trabalhos imprevistos e cuja execução é imprescindível, com custos estimados em cerca de quatro mil e cem contos mais IVA.
Foi deliberado aprovar.

h. Infraestruturas de Abastecimento de Água e Saneamento Básico no 2º Sub-Lanço do 3º Lanço - Vizela

Informação do GAT do Ave nº 092, Pº 196/840, de 25.08.94, documento que aqui se dá como transcrito, respeitante a obras imprevistas e necessárias que é preciso executar, com um custo aproximado de vinte e dois mil contos.
Foi deliberado aprovar.

i. Desvio de Cubos

Informação do GAT do Ave nº 082, Pº 196/840, de 25.07.94, documento que aqui se dá como transcrito, respeitante a desvio e cedência de cubos para as Juntas de Freguesia, o que obriga a pagar ao empreiteiro encargos inerentes ao seu transporte.
Foi deliberado aprovar de acordo com a proposta na informação.

j. Sinalização e Passagem para Peões, em Lordelo

Informação do GAT do Ave nº 075, Pº 196/840, de 17.07.94, documento que aqui se dá como transcrito, respeitante a obras imprevistas que é preciso executar e que custam cerca de treze mil contos mais IVA.
Foi deliberado aprovar nos termos da proposta contida na informação.

.../...

.../...

k. Troços da VIM que necessitam de Vedação

Informação do GAT do Ave nº 073, Pº 196/840, de 11.07.94, documento que aqui se dá como transcrito, respeitante a trabalhos imprevistos e cujo custo é de aproximadamente mil e seiscentos contos mais IVA.
Foi deliberado aprovar.

5. O conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta em minuta.
6. Actocontínuo foi declarada encerrada a reunião do que, para constar, se lavrou a presente acta

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Dr. Agostinho Fernandes)

O ADMINISTRADOR-DELEGADO

(Manuel Ferreira)