

A C T A

Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 19 de Setembro de 1995

HORA: 10,00

LOCAL: Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESIDIU: Dr. Parcídio Summavielle - Presidente da Câmara Municipal de Fafe

SECRETARIOU: Manuel Ferreira - Administrador-Delegado

PRESENCAS: Dr. Parcídio M. Summavielle Soares - (Presidente CMF)

Dr. Agostinho Peixoto Fernandes - (Presidente CMVNF)

Eng^o Travessa de Matos - (Presidente CVM)

António de Azevedo Castro - (Vereador CMG)

- ORDEM DE TRABALHOS -

1. VIA INTERMUNICIPAL JOANE/VIZELA

1. Trabalhos não previstos a executar na Parcela 16 do 6º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/81/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 294.600\$00, bem como a informação do GAT nº 135 de 07.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, ratificar.

2. Trabalhos Diversos na Parcela nº 20A do 6º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/84/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 108.800\$00, bem como a informação do GAT nº 137 de 07.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, ratificar.

3. Trabalhos a executar na Parcela nº 4 do 6º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/76/95 de 28.08.95, para execução dos Trabalhos em epígrafe
.../...

.../...

grafe, no valor de Esc.155.400\$00, bem como a informação do GAT nº 136 de 07.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

4. Trabalhos de vedação na parcela 16B do 6º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/75/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 394.800\$00, bem como a informação do GAT nº 133 de 07.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

5. Rebaixamento da E.M. 513 debaixo da Ponte sobre a Ribeira de Cima em Vilarinho

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 018/87/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc.1.684.400\$00, bem como a informação do GAT nº 131 de 07.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

6. Diversos Trabalhos na Parcela nº 24 do 3º Lanço, 2º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/86/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc.1.437.600\$00, bem como a informação do GAT nº 132 de 07.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

7. Diversos Trabalhos na vedação da Parcela nº 20 do 3º Lanço, 2º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/83/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 676.200\$00, bem como a informação do GAT nº 130 de 06.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

8. Trabalhos Diversos na Parcela 16C do 3º Lanço, 2º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/82/95 de 28.08.95, para execução dos Trabalhos em epígrafe, no valor de Esc.1.319.700\$00, bem como a informação

.../...

.../...

do GAT nº 127 de 04.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

9. Trabalhos diversos de vedação da Parcela nº 9A do 3º Lanço, 2º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/80/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 258.800\$00, bem como a informação do GAT nº 126 de 04.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

10. Muro em pedra a executar no 5º Sub-Lanço ao Km 1+080

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 018/89/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 518.600\$00, bem como a informação do GAT nº 140 de 08.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

11. Trabalhos diversos a executar na Parcela nº 6 do 3º Lanço, 2º Sub-Lanço (Km 4,250 a 4,275 L.E.)

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/78/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 540.900\$00, bem como a informação do GAT nº 125 de 04.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

12. Trabalhos Diversos na Parcela 23 do 3º Lanço, 2º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/85/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 1.403.000\$00, bem como a informação do GAT nº 124 de 04.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar.". Foi deliberado, **ratificar**.

13. Trabalhos Diversos na Parcela nº 8 do 3º Lanço, 2º Sub-Lanço

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/79/95 de 28.08.95, para execução dos Trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 445.640\$00, bem como a informação

.../...

- 4 -


.../...

do GAT nº 120 de 01.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar."
Foi deliberado, **ratificar**.

14. Diversos Trabalhos a executar junto da Parcela 26 do 5º Sub-Lanço entre Kms 1+330 3 1+383

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 081/77/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 581.900\$00, bem como a informação do GAT nº 138 de 07.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar."
Foi deliberado, **ratificar**.

15. Abastecimento de Água a Vilarinho no 5º Sub-Lanço aos Kms 2+875 e 2+900

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 018/88/95 de 28.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 140.200\$00, bem como a informação do GAT nº 121 de 01.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar."
Foi deliberado, **ratificar**.

16. Muro de vedação na Parcela 28 do 5º Sub-Lanço sob a Ponte Sobre a Ribeira de Cima

Foi presente à reunião uma proposta da Geestrada ref. 018/94/95 de 30.08.95, para execução dos trabalhos em epígrafe, no valor de Esc. 947.000\$00, bem como a informação do GAT nº 144 de 11.09.95. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar."
Foi deliberado, **ratificar**.

17. Paragens de autocarros no 5º Sub-Lanço e 6º Lanço

Informação nº 148, Pº 196/840, de 14.09.95, do GAT do Ave, a propôr trabalhos a mais que foi preciso executar, no montante de Esc. 5.089.471\$00. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar."
Foi deliberado, **ratificar**.

18. Muro de Betão Ciclóptico no talude esquerdo, entre os Kms 3.025 e 3.100, do 5º Sub-Lanço

Informação nº 145, Pº 196/840, de 12.09.95, do GAT do Ave, a propôr trabalhos a mais no montante de 1.131 contos. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar."
Foi deliberado, **ratificar**.

.../...

.../...

19. Trabalhos diversos na parcela 28A, junto à Ponte sobre a Ribeira de Cima

Informação nº 147, Pº 196/840, de 13.09.95, do GAT do Ave, a propôr trabalhos a mais no montante de 942 contos. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Concordo. Ao C.A. para ratificar."
Foi deliberado, **ratificar.**

2. PRONORTE - SP / B

O Conselho de Administração analisou os seguintes processos:

1. Hospital de Riba D'Ave

Proposta da Câmara Municipal de Famalicão para se definir, conforme oportunamente foi acordado, a cedência de 50.000 contos do "plafond" dos Municípios de Guimarães, Famalicão, Santo Tirso e Fafe, para uma candidatura a apresentar pela Misericórdia de Riba D'Ave ao SP/B do PRONORTE.
Foi deliberado, **retirar para a reunião de Outubro.**

2. Sociedade Martins Sarmento

Proposta apresentada pela Sociedade Martins Sarmento, no sentido de obter o apoio da AMAVE para a candidatura que pretende apresentar ao SP/B do PRONORTE, de acordo com o "dossier" que apresentam. Para poder explicar melhor os objectivos que pretendo conseguir aquela Associação solicitou uma audiência, que o Sr. Presidente já mandou agendar para o mês de Setembro.
Foi deliberado, **retirar para a reunião de Outubro.**

3. Candidaturas ao Sub-Programa B do PRONORTE

Foi presente à reunião uma proposta com a distribuição das quotas por Municípios e o procedimento a seguir nas candidaturas a apresentar ao SP/B.
Foi deliberado, **aprovar.**

3. E.T.R.S.U.

1. Protocolo de Cooperação Científica e Técnica entre a AMAVE e o Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, da Universidade de Aveiro.
2. Proposta de Contrato entre a AMAVE e o Instituto de Ambiente e Desenvolvimento, da Universidade de Aveiro.


O Sr. Presidente, na sequência de oportunas deliberações...

.../...


rações, apresentou ao C.A. as propostas acima referenciadas, as quais foram devidamente apreciadas. Foi deliberado, aprovar. Mais foi deliberado delegar no Sr. Presidente todos os poderes para representar a AMAVE nos actos relacionados com a assinatura do Protocolo e Contrato referidos.

4. Foram presentes à reunião as actas do Conselho de Vereadores para a área de intervenção do Ambiente. O Sr. Presidente exarou o seguinte despacho: "Remeter ao próxima reunião do C.A. para conhecimento". Foi deliberado, aprovar.
5. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta em minuta.
6. Acto contínuo foi declarada encerrada a reunião do que, para constar, se lavrou a presente acta.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


(DR. PARCÍDIO SUMMAVIELLE)

O ADMINISTRADOR-DELEGADO


(MANUEL FERREIRA)